河北省农业农村厅

关于印发2019年度河北省地下水超采综合

治理农业项目实施方案的通知

各市（含定州、辛集市）农业农村局，雄安新区管委会公共服务局，厅属有关单位：
为贯彻落实习近平生态文明思想，推动地下水超采综合治理顺利实施，有效压减农业地下水开采量，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于地下水超采综合治理的实施意见》（冀办〔2019〕17号）要求，制定了2019年度小麦节水品种及配套技术推广补贴、旱作雨养种植试点、耕地季节性休耕制度试点、高效节水灌溉等农业节水项目实施方案，现印发你们，请结合实际制定你市（含雄安新区，下同）及所辖项目县（市、区）实施方案。9月30日前，将市级实施方案（不含高效节水灌溉）及经市级审核后的县（市、区）实施方案报省农业农村厅备案，定州、辛集市实施方案经市政府审核后上报。现将有关事项通知如下：

一、加强组织领导

市级农业农村部门是地下水超采综合治理农业项目管理的责任主体。要把项目谋划、组织、实施、落实摆在突出位置，分工负责，精心组织，强力推进。省农业农村厅成立由王国发厅长任组长，刘振洲副厅长、段玲玲副厅长任副组长，厅办公室、财务审计处、发展规划处、项目监督处、科教处、农经处、农田建设管理处、种植业处、特色产业处、农机局和省农业技术推广总站（省肥料与农业节水技术中心）、省种子总站、省耕地质量监测保护中心等单位主要负责同志为成员的地下水超采综合治理农业节水工作领导小组，负责统一谋划部署和推进落实等工作。领导小组办公室设在省厅种植业处。有关单位各负其责，厅种植业处负责综合协调、组织实施、情况反馈和调度推进等；厅农田建设管理处具体负责高效节水灌溉项目的组织实施；省种子管理总站具体负责小麦节水品种及配套技术推广补贴项目和节水品种质量检查等组织实施；省农业技术推广总站（省肥料与农业节水技术中心）具体负责季节性休耕项目、旱作雨养种植试点项目的组织实施、轮作休耕地块“四至信息”收集和绿肥种植试点等工作；省耕地质量监测保护中心负责轮作休耕试点区耕地质量监测等组织实施。市级农业农村部门也要成立相应组织机构，明确责任，细化任务，理顺关系，落实好所承担的各项任务目标。
二、规范资金使用
要切实加强项目资金管理和使用，科学规范使用项目经费，严格按照有关资金管理办法、项目实施方案、有关工作部署等文件执行，发挥资金使用效益。耕地质量监测项目县按监测点安排资金，按照河北省耕地质量监测保护中心有关轮作休耕试点区耕地质量监测要求，做好相关工作。绿肥种植试点由市级农业农村部门制定实施方案，报省农业农村厅备案，集中连片组织实施，确保试点成效。休耕地块“四至信息”收集、节水效果评估，要科学制定实施方案，明细资金使用计划，存档备案。轮作休耕地块“四至信息”收集，由试点县（市、区）具体组织实施。市县要周密计划、科学组织、精准实施农业节水项目实施效果评估，评估结果要作为年度总结报告的重要内容，连同总结一并报省农业农村厅。
三、严格项目管理
按照省级实施方案分解任务，编制本级实施方案。市级对县级实施方案的可行性、目标任务、组织管理方式等进行审核、批复，报省农业农村厅备案。要根据省级实施方案，科学安排进度，明确时间节点，规范项目运行，落实项目任务，实现节水效果。项目完成后，形成总结报告，以正式文件于2020年7月底前报省农业农村厅。

加强档案管理。要按照“市、县有项目实施区域图，乡（镇）有面积汇总表，村有分户、分地块任务清册”等要求，建立项目到村、到户、到地块明细档案。要强化监督公示，要联合纪检监察和审计等部门强化监督检查,不留盲区、不留死角,确保项目规范运行。村民代表要全程参与项目运作，严格落实公示制度，市、县在实施其他项目和开展其他工作时，不得与地下水超采综合治理有关项目捆绑进行或“搭车收费”，确保农业项目规范运行、落地实施，确保农民群众对项目的知情权、参与权和监督权。
四、落实工作责任
实行市包县、县包乡（镇）、乡（镇）包村责任制。市县农业农村部门要安排责任心强、懂政策、懂技术、能办事的干部下沉一级，包县、包乡（镇）、包村指导工作。要制定实在管用的干部包县、包乡（镇）、包村工作责任，制定切实可行的项目推进计划。市、县要印制包县、包乡（镇）、包村干部名册，公开联系电话，以市为单位存档备案。省农业农村厅将结合工作进展情况，随时开展抽查和询问相关工作。市、县、乡（镇）、行政村要层层签订工作责任书，乡（镇）或行政村要与农户、经营主体等签订实施协议（责任书、协议文本由市、县统一印制），明确双方任务目标和责任，确保按量按要求完成相关农业项目，有关项目落实情况要及时向省农业农村厅报告。
五、发挥示范带动
市、县要建立健全农业节水项目示范区，要集中连片推进，有条件的整乡、整村推进。要分项目按照1-5万亩建立1个、5万亩以上建立2-3个示范区的要求，在交通便利、地理位置明显、人员活动密集等便于观摩的地方，树立农业节水项目示范区标志牌。以项目为单位，重点明确项目实施背景、政策依据、实施条件、节水技术措施与路线、补助标准、节水目标、组织管理单位、技术指导专家、联系电话等，做给农民看，带着农民学，让农民一看就懂，一学就会，带动项目区外的农户共同节约农业用水，同步实现节本增效。
六、实施绩效评估
落实省委办公厅、省政府办公厅《关于地下水超采综合治理的实施意见》，有关逐级分解任务、规范建设管理、严格评估奖惩等要求，有效促进年度任务目标落实。市县重点抓好本级评估，坚持绩效优先、客观公正、可操作、好评估的原则，着重评估目标完成、措施落实、资金使用等情况，评估结果及相关数据结论在总结报告中说明，并作为年度总结报告的附件一并上报。
（一）绩效评估指标。重点包括：任务目标完成、措施落实、组织管理、资金使用等4个方面。其中，任务目标完成占总分20%，措施落实占60%，组织管理占10%，资金使用占10%。
（二）绩效评估方法。以《河北省地下水超采综合治理省级考核办法》为依据，采用评分法，满分100分。评估结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个等次。考核得分90分以上为优秀，80分以上、90分以下为良好，60分以上、80分以下为合格，60分以下为不合格（以上包括本数，以下不包括本数）。
1.目标完成情况。主要评估计划节水量，低于目标值70%不得分，70-100%按比例得分。根据评估数据或实际考核情况评分。
2.措施落实情况。主要评估年度任务落实情况，低于目标值（任务面积）80%不得分，80-100%按比例得分。采取查看自验和验收报告；随机抽取项目县，查看农户实施项目清册和补贴发放清单；每市抽查3-5个项目县，每县抽查2-3个项目乡（镇），每个乡（镇）抽查2-3个村，每村抽取3-5个农户，现地测量，现场核查，核实实施面积、补助发放等，了解群众满意度等。
3.组织管理情况。主要评估制度建设、档案管理、宣传活动等。分别采取查看资料、随机走访群众等方式。其中在国家级媒体正面报道每有一篇重点加分，省级媒体每有一篇适当加分。项目档案资料不完整每缺一项适当扣分。因工作不力造成不稳定等问题的，加重扣分。
4.资金使用情况。主要评估资金使用计划、支出进度、资金使用合规性等。其中，资金支出进度评分按财政有关规定和项目实施方案规定得分；资金使用不符合管理规章、不能足额及时拨付项目补助资金、挪用项目资金、资金使用有重大问题等，加重扣分。
（三）项目经济、社会、生态效益目标。种植冬小麦节水品种，落实配套节水技术的农户积极性高，小麦单产稳定。亩均减少浇水1-2次，全省平均亩均节水40-50立方米，项目区减少地下水开采2.4亿立方米。

实施旱作雨养种植，种植作物类型丰富，关井措施落实，种植技术科学，符合当地实际。农户种植收益基本不减少，试点积极性高，中南部地区亩均减少地下水开采220立方米，项目区减少农业用水0.22亿立方米。张家口坝上地区亩均减少地下水开采量120立方米，项目区减少农业用水0.24亿立方米。
季节性休耕项目区，农民收益基本不受影响，农户主动参与，项目区亩均减少地下水开采140-160立方米，年实现地下水压采3亿立方米。

七、营造良好氛围
市、县级农业农村部门要制定宣传方案，广泛宣传开展地下水超采综合治理的重要意义，统一广大干部、农民群众的思想认识，提高基层干部和农民群众的节水意识、生态保护意识，引导广大农民群众自觉投入到农业节水有关工作中，努力把减少农业用水变成自觉行动。加强对县、乡、村典型经验、工作成效、项目进展、节水效果等总结宣传报道。大力营造群策群治的良好氛围，通过宣传发动调动农户参与的积极性，落实好农业节水项目。

探索出的好经验，工作中的好做法、好典型，以及工作中遇到的困难和问题要及时向省农业农村厅种植业处反馈。
联系人：省农业农村厅种植业处，吴济民，
电话：0311-86256887

省农业技术推广总站，孟建，电话：17732807209

省种子管理总站，李志勇，电话：18632166178
    附件:1.小麦节水品种及配套技术推广补贴项目实施方案

         2.黑龙港地区旱作雨养种植试点项目实施方案

         3.张家口坝上地区旱作雨养种植试点项目实施方案

         4.季节性休耕项目实施方案

         5.高效节水灌溉实施方案

6.2019年度小麦节水品种及配套技术推广补贴、旱作

雨养种植试点项目任务清单
河北省农业农村厅

   2019年7月21日
附件1

小麦节水品种及配套技术推广补贴项目

实施方案

一、项目概况

（一）总体要求

根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省地下水超采综合治理规划的通知》《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》要求，在地下水超采区，因地制宜，科学布局，大力推广小麦节水新品种及配套技术，节约农业用水，减少地下水开采。冀中南山前平原及黑龙港高产麦区，重点推广节水高产品种；黑龙港中低产干旱严重的区域，重点推广耐旱稳产品种；冀北麦区，重点推广节水稳产品种。同等条件下优质强筋小麦节水品种优先支持。

（二）基本原则

2019年度小麦节水品种及配套技术推广补贴项目与2017、2018年度小麦节水品种及配套技术推广项目的实施地点不能重叠。在地下水超采区的井灌区，以物化补助节水品种并落实配套节水技术组织实施。

（三）任务目标

在石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸定州、辛集市的地下水超采区，推广小麦节水品种及配套技术536万亩，亩均节水40-50立方米左右，实现地下水压采2.4亿立方米以上。
二、项目实施内容

（一）实施条件
在地下水超采区的井灌区，选择蓄水保墒能力较好的麦田，推广节水抗旱小麦品种，落实配套节水栽培技术。

（二）实施规模

在地下水超采区石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等市的62个县（市、区）组织实施。其中，石家庄市91.5万亩，唐山市11万亩，廊坊市4万亩，保定市53.1万亩，沧州市77.7万亩，衡水市8.6万亩，邢台市112.3万亩，邯郸市144.6万亩，定州市13.7万亩，辛集市19.5万亩。具体任务清单见附件6。
（三）时间安排和工作进度

2019年8-9月，市、县(市、区)制定本级实施方案。县(市、区)将任务面积精准分解到乡（镇）、村、农户、地块。层层签订责任书。逐户核实，登记造册，进行公示。

2019年9-10月，完成小麦节水品种供种，向供种企业拨付80%物化补贴资金。任务落实到地块，县（市、区）、供种企业分别开展小麦节水种植技术指导服务和宣传培训。

2019年12月15日前，组织验收，完成县(市、区)级自验，向供种企业拨付剩余20%物化补贴资金。

2020年5月20日前，完成市级验收。
（四）实施步骤和重点环节

1.分解任务。在充分尊重农民意愿的基础上，市县依据省实施方案和乡（镇）、村、农户申报情况，将推广冬小麦节水品种任务面积分解落实到乡（镇）、项目村、农户（家庭农场、农民专业合作组织）、地块，在市级或县级农业信息网等相关媒体公开公示。

2. 制定实施方案。承担任务的市（含定州、辛集市）制定市级实施方案，按时报省农业农村厅备案。承担任务的县（市、区）制定县级实施方案，报设区市审核批复后实施（定州、辛集市由本级人民政府审核批复）。

3. 选择节水品种。县级农业农村部门在省公布的节水品种推介目录内,依据本县实际情况，采取专家论证的方式，选择适合本地推广的节水品种，以承担任务面积为标准选择，品种数量不超过每万亩1个品种，最多不超过10个品种。由县级农业农村部门组织村委会和供种企业统一对接，县级农业农村部门和村委会共同确定适合本村的品种，每村（包括家庭农场、农民专业合作社）原则上选择1个品种，最多不超过2个品种。鼓励各地积极种植既节水又优质、适合当地的强筋品种、中强筋品种，石家庄、邯郸、邢台、沧州、衡水有关项目县（含辛集市）原则上强筋品种、中强筋品种补贴面积不低于项目实施面积的20%，其他有关市、县项目区内强筋品种、中强筋品种也要有一定比例。
4.确定供种企业资质和条件。供种企业应具备相应生产经营资质的独立法人；种子生产田经过市级以上种子管理机构检验合格，种子生产面积与供种数量相符；所供种子必须用合格种衣剂，特别是针对茎基腐病、根腐病、纹枯病等主要土传病害或种传病害有预防效果的种衣剂，质量达到国家标准；守法经营，信誉良好，近三年未发生重大种子质量事故，在监督抽检中未发现不合格种子，且未发生拒检行为；具备良种良法配套推广及宣传培训能力。由省农业农村厅在河北农业信息网上公布供种企业名单。

5.压实种子管理责任。落实种子“属地管理”责任，对补贴种子和供种企业进行重点监管。要从供种企业的资质和种子生产经营档案入手，对照检查种子标签和使用说明，查清种子来源和去向，实现可追溯管理。要落实供种企业对提供的种子质量负全责等要求。由具备资格的省、市种子检验机构对供种企业的补贴品种进行随机检验，把好种子质量关，确保项目区用种安全。
6.明确种子价格。2019年度项目区节水品种物化补助每亩70元，亩供种量由县级组织专家进行科学论证确定，种子价格不高于4.666元/公斤。亩播量低于15公斤、资金有剩余的，可用于播后镇压等节水技术措施补贴，也可用于扩大实施规模。优质强筋节水品种价格不高于5元/公斤，亩供种量不低于14公斤。

7.签订供种合同。项目村村委会与供种企业按有关规定签订供种合同，一式三份，明确双方权利和义务，明确供种数量、价格、时间及售后节水技术服务培训等内容，县级作为监督方在供种合同上签字盖章，并留存一份存档备案。

8.填制供种清册。县级统一印制《小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册》（附件1-1），由村委会负责在发放种子时如实填写。内容包括补贴对象姓名、补贴对象身份证号、联系电话、实施面积、供种企业名称、供种数量、种子价格、补贴金额等，供种清册要在村务公开栏公示，时间不少于7天，无异议后加盖村委会公章；村委会负责人签字后报乡（镇）政府汇总、审核、盖章；乡（镇）负责人签字后报县级农业农村部门审核、汇总、签字、盖章，作为拨付补助资金和物化补助的依据。

9.落实供种留样。供种开始后，县级统一组织项目村对企业供种按规定进行留样备检，样品由县级统一送市种子检验机构备检。

10.搞好技术服务。供种企业供种时必须向每个农户提供一张该品种配套节水栽培技术明白纸，重点明确该品种节水栽培技术要点、节水技术路线等，逐乡逐村开展技术培训，让农民切实了解掌握节水品种必须配套节水栽培技术才能实现节水目标，减少浇水次数。市、县要加大小麦节水栽培技术的宣传和培训力度，关键农时季节组织技术人员到田间地头指导农民落实节水技术。

11.落实配套技术。市、县组织相关供种企业在宣传培训的基础上，重点抓好秋种和春管两个环节，指导农民切实搞好秋种，将上茬作物秸秆精细粉碎、精细整地、精细播种、强力镇压等技术落实到田间地块，为春季减少1-2次浇水打好基础。科学开展春管，落实墒情监测，依靠监测数据指导农民适墒灌溉、推迟春一水、浇好拔节水，力争春季麦田浇水控制在2次以内，有条件的提倡只浇1次水，比传统浇水减少1-2次。

12.县级组织自验。供种结束后，县级组织有关专家进行自验，对供种合同、公开公示、供种数量、实施面积、亩供数量、任务落实、播种质量、田间长势等情况进行自验，自验结果报市级备案。

13.按时拨付资金。根据《小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册》、供种合同、村委会收到的种子证明材料和正式发票，供种结束后，由县级向供种企业拨付物化补贴资金的80%；出苗1个月内，组织有关专家进行验收，验收合格后，再拨付剩余的20%资金。

14.市级组织验收。市级根据县(市、区)自验结果，负责组织有关专家，对辖区内项目县进行验收。验收内容主要包括：组织领导、实施方案、供种合同、供种面积、任务落实、资金拨付、公示情况、县级自验结果、播种质量、田间长势、预期亩产、春管节水目标等。验收办法由市级制定，并出具验收报告。

15.省级组织考核（评估）。省农业农村厅会同有关部门根据工作进度，适时进行项目抽查考核，或组织第三方机构对项目完成情况和节水效果进行评估。

三、资金使用

（一）补助对象
项目区内按实施方案要求，列入种植冬小麦节水品种的农户、家庭农场、农民专业合作组织等。
（二）补助环节

乡（镇）、村公开公示无异议后，对农户物化补助冬小麦节水品种。
（三）补助标准

每亩物化补助70元。
（四）补助方式

对农户，按照先公示后补助实施的方式进行。对企业，根据《小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册》、供种合同、村委会收到的种子证明材料和正式发票，供种结束后，经县级农业农村部门汇总、统计、审核、签字、盖章，无异议后由县级向供种企业拨付物化补贴资金的80%；出苗1个月内，由县级组织有关专家进行验收，验收合格后，再拨付剩余的20%资金。
附件1-1：小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册
附件1-1                      

小麦节水品种及配套技术推广补贴项目供种清册
                                                                                                年      月      日
	序号
	补贴对象姓名

（农户或家庭农场或合作社）
	补贴对象身份证号
	联系电话
	实施面积（亩）
	供种数量（斤）
	种子价格（元/斤）
	补贴金额（元）
	供种企业

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


村委会（公章）：                         村委会负责人签字：                                       
注：1.此表一式四份，一份报乡镇政府汇总、统计、保存，一份由村委会公示、保存，一份由供种企业按册供种，一份由县农业农村局汇总、
统计、保存。
2.此表是拨付补助资金和物化补助的重要依据，由县农业农村局印制。

3.举报电话：

附件2

黑龙港地区旱作雨养种植试点项目实施方案

为探索旱作雨养种植技术模式，最大限度地利用自然降水发展生产，根据河北省地下水超采综合治理有关要求，结合我省实际制定本实施方案。
一、项目概况

（一）总体要求

牢固树立绿色发展新理念，认真落实省委、省政府有关地下水超采综合治理决策部署，突出重点区域，坚持生态优先，加大政策扶持，构建旱作雨养种植制度。

（二）基本原则

1.突出科技应用。鼓励农民选用抗旱（耐旱）品种，农机农艺结合，实施抗旱、雨养、保墒种植技术和耕作方式，施配方肥、有机肥，提升耕地质量，提高耕地保水能力，充分利用自然降水。
2.稳定农民收益。充分尊重农民意愿，优化种植结构，丰富种植模式和方法。鼓励种植耐旱粮油作物，自主确定种植品种，确保不抽取地下水灌溉。

3.整村组织实施。以深层地下水严重超采区为重点，因地制宜，整村推进，集中连片，县、乡（镇）政府统一组织关停项目区灌溉用水机井，严格地下水管理，统筹协调推进。
4.有序规范运作。强化政策扶持，建立利益补偿机制，对承担“退水还旱”实行旱作雨养种植的农户给予一定补助，确保项目区农民种地收入少受影响。严格申报程序，规范项目运作，实行公开公示制度，广泛接受群众监督。
5.提升试点水平。强化项目管理，明确项目任务，对旱作雨养种植项目区域地块采取保护性措施，不能改变耕地性质。做到任务精准到户到地，补助精准到户到地。

（三）任务目标

创新农业种植理念和方式。通过旱作雨养种植试点，既要探索技术模式、构建适水种植制度，还要研究长效机制。2019年继续在深层地下水超采区的沧州、衡水、邢台、邯郸市的有关县（市、区）组织实施10.2万亩，统一组织关停机井，将抽取地下水灌溉的水浇地变为旱作雨养农田，引导农民种植抗旱雨养作物，实施抗旱雨养保墒耕作方法，充分利用自然降水，变灌溉高产种植为适水高效种植，不抽取地下水灌溉，亩均减少地下水开采220立方米。
（四）重点任务

1.促进种植观念转变。实施旱作雨养种植试点，引导农民转变生产观念，改变种植习惯，充分利用自然降水。不以追求增产高产为目标，落实节本增效、省工增效，减轻资源环境压力。
2.推进技术模式创新。依靠科技进步，创新旱作雨养种植技术模式，实现资源与技术、资源与生产相协调。分季节、分作物、分区域探索形成节约资源、生态高效的种植技术模式，推进种植作物与生态条件相适应，种植方式与资源条件相协调，农机与农艺相结合的种植制度与模式。
3.推进补贴机制创新。落实以节水为导向的农业补贴制度，逐步完善旱作雨养种植补贴机制，科学合理补助。对承担旱作雨养种植任务农户的原有种植作物收益给予必要补助，改旱作雨养种植后农民收益基本不减少。

4.丰富旱作雨养模式。重点落实旱作和雨养两个环节，秋春季指导农民种植耐旱作物，向农民推介旱作品种及种植技术。夏季指导农民种植雨养作物，将耐旱油料作物（花生、油菜、芝麻等）、杂粮杂豆（谷子、高粱、黍子、豆类）、薯类以及牧草等列入重点试点作物，优化种植模式，总结种植技术，提升试点水平。
二、项目实施内容

（一）实施条件

实施区域为深层地下水超采区，且主要依靠抽取地下水灌溉的农田，市、县政府重视，乡（镇）政府、村两委组织协调能力强，农民积极性高，能够统一组织关停机井，且整村组织实施。
（二）实施规模及内容

继续在沧州市的南皮县，衡水市的武邑县、故城县，邢台市的清河县，邯郸市的永年区、大名县实施旱作雨养种植试点。市、县组织专家指导农民选择种植适季适水的抗旱雨养作物和适宜的旱作雨养种植管理技术，实施切合本地的抗旱保墒耕作方法，充分利用自然降水，不再抽取地下水灌溉，具体种植作物（品种）由农户自选，具体种植季节由农户自定。实施时间为2019年10月1日至2020年9月30日。具体任务清单见附件6。

（三）时间安排和工作进度

2019年8月上旬，明确任务到乡（镇）、到村、到户、到地块，制定县级实施方案。

2019年9月底前，项目市、县组织专家，针对本地种植作物（品种）和种植制度，组织宣传培训。

2019年10月，精准落实任务到农户和地块，与农户签订协议（协议文本由县级自制）。

2019年10月-2020年9月，落实旱作雨养种植，由县、乡（镇）组织项目村关停机井，防止项目违规现象发生。2020年4月、7月，县级分两次检查项目实施情况，2020年8月底前完成县级自验。
（四）实施步骤和重点环节

1.分解任务。根据省分配到市、县的年度任务，市、县将实施任务精准分解落实到乡（镇）、村、农户、地块，实施地块要保持相对稳定。
2.制定方案。承担试点任务的县制定县级实施方案，绘制项目区域示意图，明确种植作物、管井措施等有关要求，报市级审核批复后实施。市将审核批复后的方案报省农业农村厅备案。

3.核实面积。县级组织逐乡（镇）、逐村核实面积，填写《黑龙港地区旱作雨养种植试点项目核实面积清单》（见附件2-1），由乡（镇）政府负责人、村委会负责人和农户三方签字确认，并加盖乡（镇）政府和村委会公章。乡（镇）政府汇总后，在村务公开栏公示不少于7天，并留存公示影像资料。公示无异议后，报县农业农村部门备案。

4.县级自验。由县级组织有关部门会同乡（镇）政府组成自验组，对实施面积、任务分解、公开公示、机井管理、旱作雨养种植作物、种植模式、落实情况等进行自验，验收结果通过部门公示栏、电视或政府网站等进行公示，公示时间不少于7天。公示无异议后，申请市级验收。自验办法由县级制定。

5.兑付补助资金。县级自验公示无异议后，办理补助资金结算、拨付，通过“一折通”或“一卡通”形式将补助资金直接兑付给农户、家庭农场、农民合作社等。

6.市级验收。市级组织对项目县进行验收。验收内容包括：组织领导、实施方案、管理制度、任务落实、机井管理、种植模式、种植作物、技术方案、面积清册、旱作雨养种植项目区分布图、公示情况、县级自验结果等。验收完成后出具验收报告，验收办法由市级制定。

7.省级考核（评估）。省农业农村厅会同有关部门根据工作进度，适时组织考核或组织第三方评估。

三、资金使用

（一）补助对象

项目区按规定要求实施旱作雨养种植的农户、家庭农场、农民专业合作组织等。

（二）补助环节

县级自验、公开无异议后，办理补助资金拨付。

（三）补助标准

对实施旱作雨养种植的农户等每亩补助800元。

（四）补助方式

按照先实施后补助，公开公示无异议、自验合格后兑现补助资金的程序进行，验收合格后，通过“一折通”或“一卡通”兑现到补助对象。

附件2-1：黑龙港地区旱作雨养种植试点项目核实面积清单
附件2-1

黑龙港地区旱作雨养种植试点项目核实面积清单
乡（镇）政府主要负责人（签字）                                           村委会主任（签字）                   单位：亩、元

	序号
	补助对象姓名
	身份证号
	银行卡号
	实施面积
	补助标准
	补助金额
	联系电话
	补助对象签字

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


乡（镇）人民政府：         （盖章）                                           村委会：           （盖章）   
注：1.本表由县农业农村局印制，须由乡（镇）政府主要负责人、村委会主任、农户三方签字，乡（镇）政府、村委会盖章生效。
    2.一式三份，一份由乡（镇）存档备案，一份由县农业农村局存档备案，一份由村委会汇总公示、留存。

    3.此表是拨付补助资金和任务落实的重要依据。

4.举报电话：

附件3

张家口坝上地区旱作雨养种植试点项目

实施方案

2019年，在张家口坝上实施退水还旱20万亩。其中，康保县6万亩，沽源县3万亩，尚义县5万亩，张北县4万亩，塞北管理区1万亩，察北管理区1万亩。将水浇地蔬菜、马铃薯改为旱作雨养马铃薯、燕麦、荞麦、胡麻等抗旱耐旱作物，减少地下水开采，亩均减少地下水开采120立方米，预期减少地下水开采0.24亿立方米，由张家口市人民政府组织实施。具体见《张家口人民政府办公室关于印发张家口市2019年地下水超采综合治理旱作雨养试点实施方案的通知》（张政办函〔2019〕89号）。有关县（区）按要求完成相关任务，实现节水目标。
附件4
季节性休耕项目实施方案

2019年度,地下水超采综合治理季节性休耕项目共200万亩，与7月2日河北省农业农村厅、河北省财政厅《河北省2019年度耕地季节性休耕制度试点实施方案》的通知中200万亩是一个任务、两个名称。有关市、县2019年度地下水超采综合治理季节性休耕具体任务已在《河北省2019年度耕地季节性休耕制度试点实施方案》（冀农办发〔2019〕235号）中明确，有关市、县要结合实际，认真落实有关内容，预期节约农业用水3亿立方米。

附件5

高效节水灌溉项目实施方案

2019年地下水超采综合治理发展高效节水灌溉140.4万亩，具体见《河北省农业农村厅关于下达2019年度农田建设任务的通知》（冀农办发〔2019〕224号），有关市、县（市、区）要按照通知要求，扎实做好有关工作，预期节约农业用水0.84亿立方米。

附件6
2019年度小麦节水品种及配套技术推广补贴、旱作雨养种植试点

项目任务清单
	单位
	小麦节水品种及配套技术推广
	旱作雨养种植试点
	总投资

	
	实施面积
	投资
	实施面积
	投资
	

	
	万亩
	万元
	万亩
	万元
	万元

	全省合计
	536
	37520
	30.2125
	16170
	53690

	石家庄市
	91.5
	6405
	
	
	6405

	藁城区
	6.5
	455
	
	
	455

	新乐市
	10.7
	749
	
	
	749

	正定县
	6.5
	455
	
	
	455

	深泽县
	5.9
	413
	
	
	413

	高邑县
	6.5
	455
	
	
	455

	赵  县
	13
	910
	
	
	910

	无极县
	7.8
	546
	
	
	546

	元氏县
	9.8
	686
	
	
	686

	晋州市
	9.8
	686
	
	
	686

	行唐县
	15
	1050
	
	
	1050

	张家口市
	
	
	20
	10500
	10500

	康保县
	
	
	6
	3233.5
	3233.5

	沽源县
	
	
	3
	1616.5
	1616.5

	尚义县
	
	
	5
	2694.5
	2694.5

	张北县
	
	
	4
	2155.5
	2155.5

	塞北管理区
	
	
	1
	400
	400

	察北管理区
	
	
	1
	400
	400

	唐山市
	11
	770
	
	
	770

	丰润区
	4.2
	294
	
	
	294

	滦  县
	1.6
	112
	
	
	112

	玉田县
	2
	140
	
	
	140

	滦南县
	3.2
	224
	
	
	224

	廊坊市
	4
	280
	
	
	280

	三河市
	2
	140
	
	
	140

	大城县
	2
	140
	
	
	140

	保定市
	53.1
	3717
	
	
	3717

	清苑区
	9.7
	679
	
	
	679

	高碑店市
	6.5
	455
	
	
	455

	定兴县
	5.2
	364
	
	
	364

	高阳县
	2.6
	182
	
	
	182

	曲阳县
	7.1
	497
	
	
	497

	蠡  县
	6.5
	455
	
	
	455

	博野县
	6.5
	455
	
	
	455

	顺平县
	1
	70
	
	
	70

	望都县
	3
	210
	
	
	210

	易  县
	5
	350
	
	
	350

	沧州市
	77.7
	5439
	1.2
	960
	6399

	泊头市
	7.8
	546
	
	
	546

	河间市
	5.2
	364
	
	
	364

	任丘市
	3.9
	273
	
	
	273

	献  县
	18
	1260
	
	
	1260

	肃宁县
	2
	140
	
	
	140

	东光县
	10
	700
	
	
	700

	吴桥县
	14.2
	994
	
	
	994

	南皮县
	12
	840
	1.2
	960
	1800

	青  县
	4.6
	322
	
	
	322

	衡水市
	8.6
	602
	7
	5600
	6202

	桃城区
	4.6
	322
	
	
	322

	武强县
	4
	280
	
	
	280

	武邑县
	
	
	5.5
	4400
	4400

	故城县
	
	
	1.5
	1200
	1200

	邢台市
	112.3
	7861
	1.0125
	810
	8671

	南宫市
	5.8
	406
	
	
	406

	临西县
	18.6
	1302
	
	
	1302

	南和县
	12.3
	861
	
	
	861

	威  县
	6.5
	455
	
	
	455

	巨鹿县
	8.2
	574
	
	
	574

	任  县
	11
	770
	
	
	770

	宁晋县
	26
	1820
	
	
	1820

	广宗县
	4
	280
	
	
	280

	平乡县
	5
	350
	
	
	350

	隆尧县
	10.4
	728
	
	
	728

	柏乡县
	4.5
	315
	
	
	315

	清河县
	
	
	1.0125
	810
	810

	邯郸市
	144.6
	10122
	1
	800
	10922

	永年区
	11.2
	784
	0.5
	400
	1184

	肥乡区
	10
	700
	
	
	700

	冀南新区
	3.9
	273
	
	
	273

	广平县
	10
	700
	
	
	700

	鸡泽县
	13
	910
	
	
	910

	曲周县
	9.2
	644
	
	
	644

	邱  县
	6.5
	455
	
	
	455

	魏  县
	26
	1820
	
	
	1820

	临漳县
	7.8
	546
	
	
	546

	成安县
	10
	700
	
	
	700

	大名县
	22
	1540
	0.5
	400
	1940

	馆陶县
	15
	1050
	
	
	1050

	定州市
	13.7
	959
	
	
	959

	辛集市
	19.5
	1365
	
	
	1365
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