附件
山西省技术改造专项资金项目

“承诺+追溯”工作方案

为进一步加强山西省技术改造专项资金项目（以下简称“技改项目”）管理，制定本工作方案。

一、总体要求

山西省技术改造专项资金实施“承诺+审核”改革是落实“改革创新、奋发有为”大讨论和我省企业投资项目承诺制改革精神的重大举措。“承诺+追溯”工作是实施“承诺+审核”改革的重要保障，通过建立追溯工作机制，加强项目管理，引导技改项目单位（以下简称“项目单位”）诚信依规申报技改资金，确保项目单位守信践诺，推动项目早日建成投产。

二、工作任务

（一）加强承诺管理

1. 如实做出承诺。项目单位须在技改项目申报阶段按要求认真如实填报承诺事项。承诺事项是申请资金和开展“承诺+追溯”工作的重要依据。

2. 加强承诺审核。各市工信局、山西转型综改示范区管委会（以下简称“示范区”）要切实加强对项目单位承诺事项的审核，确保承诺事项合规有效。 

（二）落实承诺事项

1. 按期完成承诺。项目单位须主动对照承诺事项逐项落实，按期推进项目建设，及时开具相应票据，确保项目达到预期目标。

2. 督导落实承诺。各市工信局、示范区要建立本辖区技改项目工作台账，综合运用随机抽查、现场督导、信息化监管等多种手段督促项目单位落实承诺事项。

3. 加强调度管理。建立完善信息报送制度，项目单位须按期通过工业云服务平台、电子报表等方式报送技改项目情况；各市工信局、示范区每季度将辖区技改项目情况审核报送省工信厅。

（三）建立追溯体系

1. 常态管理追溯。对在项目管理中发现项目进度缓慢、项目单位列入失信名单、不配合管理工作以及其他问题的，视情形采取相应追溯措施。

2. 专项核查追溯。对在财政绩效评价、审计、巡视、考核、纪检监督等专项核查工作中发现技改项目问题的，根据核查反馈意见采取相应追溯措施。

3. 完工评价追溯。对项目单位未按要求实施技改项目完工评价工作，或完工评价不达标且整改不到位等问题，视情形采取相应追溯措施。

（四）健全长效机制

1. 建立信用体系。各市工信局、示范区根据项目单位承诺事项落实和追溯情况，建立本辖区项目单位信用信息库，并及时更新报送省工信厅。

2. 强化结果运用。对涉及追溯的技改项目，视情形3年内禁止项目单位申报省级技改资金。情节严重的，通过信息共享实施联合惩戒，涉嫌违法违纪的移交有关部门处理。

三、追溯措施

对涉及追溯的技改项目，各市工信局、示范区视情形分别采取通知督办、限期整改、追缴资金等措施。

（一）通知督办

出现下列情形之一的，通知项目单位进行督办。

1. 专项核查中发现问题，情节轻微的； 

2. 项目进展缓慢的；

3. 其他需通知督办的。

（二）限期整改

出现下列情形之一的，下达整改通知书，要求项目单位书面说明原因，并限期整改。

1. 专项核查中发现问题，要求限期整改的；

2. 项目完工后未按要求开展完工评价工作的；

3. 项目单位在申报和实施技改项目期间列入“信用中国（山西）网站”失信惩戒名单的；

4. 其他需限期整改的。

（三）追缴资金

出现以下情形之一的，追缴资金。

1. 专项核查中发现问题，要求收回资金的； 

2. 下达限期整改通知书后，拒不整改或整改不到位的；

3. 项目无正当理由长期停工，且无复工迹象的；

4. 完工评价不达标且经整改后仍无法达到要求的；

5. 其他需收回资金的。

四、工作要求

（一）各市工信局、示范区要高度重视，进一步细化落实措施，按照属地原则，完成本辖区范围内技改项目（含省属企业、驻晋央企项目）的“承诺+追溯”工作任务。

（二）所有技改项目均须按照“承诺+追溯”工作要求落实承诺事项。2019年申报项目须补充填报《2019年山西省技术改造专项资金项目建设进度承诺书》。

附件：2019年山西省技术改造专项资金项目建设进度承诺书

2019年山西省技术改造专项资金项目建设进度承诺书
单位：万元

	项目单位名称
	

	项目名称
	

	项目总投资
	
	项目固定资产投资
	

	项目已完成投资
	

	
	其中：
已开发票额
	
	其中：
未开发票额
	

	项目预计完工时间
	年     月

	项目实施目标
	经济指标填写预计新增税收，技术指标填写预计达到效果，指标应与申请报告一致

	一、本表中所有内容均真实无误，如有虚假，愿承担相关责任。
二、项目在获取山西省技术改造专项资金支持后，愿主动落实各项承诺事项，并积极配合各级工信部门、山西转型综改示范区管委会完成资金项目相关工作。
三、项目如未在申报之日起2年内完工，愿承担相关责任。
四、项目如未按要求落实承诺事项，视情形愿主动完成督办、整改、退还专项资金等“追溯”任务。
项目单位法人代表签字：                           项目单位公章
 年     月     日


