

山西省工业和信息化厅文件

晋工信投资字〔2020〕110号

山西省工业和信息化厅 关于做好省级技术改造专项资金项目 调度和管理工作的通知

各市工信局，山西转型综改示范区管委会：

为切实加强省级技术改造专项资金（以下简称资金）项目调度和管理工作的，现将有关事项通知如下：

一、加强项目管理

严格按照“承诺+追溯”工作要求，做好本市资金项目管理工作，重点监管建设进度和投资进度达不到申报进度的项目，特别是2020年上半年未实际投资、处于停工状态的项目，着力采取综合措施，确保项目按期完工。

二、掌握资金进度

会同财政部门加快技改资金拨付工作，逐个项目掌握资金拨付进度，科学分析资金未拨付到企业的原因，并有针对性提出加快拨付的具体措施，提升企业对资金的利用效率，切实发挥资金对工业投资和产业发展的拉动作用。

三、加强项目调度

做好 2017 至 2019 年度已获得省级技改资金支持企业的项目调度工作，登录山西省工业云平台技改资金项目申报系统（以下简称系统，网址为 <http://1.71.190.70:8280/cloudPlat>），填报企业和项目信息，按季度更新项目投资和建设进度，并完成县市逐级审核上报。同时定期报送《省级技改项目资金拨付进度表》（以下简称进度表，见附件）。

四、定期报送进展

每年 6 月底、12 月底前，要行文报送本市资金支持项目进展情况报告，一是总结项目建设进展、投入运营、经济效益和社会效应等情况；二是归纳项目对传统产业改造升级、新兴产业培育壮大以及助力打赢脱贫攻坚战的带动效应；三是要对工程建设和资金拨付进度缓慢的项目，分析原因，提出改进措施。

五、信息报送要求

（一）6 月 24 日中午 12:00 前，组织企业完成 2019 年度资金项目的系统填报工作，并报送本市 2019 年资金支持项目

进展情况报告文件和《进度表》。

（二）7月10日前，组织企业完成2017至2018年资金项目的系统填报工作，并报送本市2017至2018年资金支持项目进展情况报告文件和《进度表》。

省工信厅联系人：

常俊风 0351-3046026

电子邮箱：sxsgxttzc@163.com

山西省工业云平台技术联系人：

金祝彬 0351-3046526

技术支持QQ群 884524404

附件：《省级技术改造专项资金项目进度表》

山西省工业和信息化厅

2020年6月24日

附件：

____市技术改造专项资金项目进度表

填报单位（公章）：

单位：万元

序号	申报年度	企业名称	项目名称	起止年月	所属地市	申报专项	项目总投资	项目固定资产投资	项目是否完工	项目建设进度				资金拨付进度			下一阶段加快项目建设和资金拨付进度的措施	备注
										实际完成投资	实际工程形象进度	工程形象进度描述(100字)	项目2020年上半年未实际投资、处于停工状态的原因	省级技改资金奖补额度	拨付进度	资金未拨付到企业原因		

填表说明：1.“项目名称”和“企业名称”须同备案文件一致；
2.“起止年月”按照《资金申请报告》的项目建设起止年限填写。
3.“申报专项”填写当年度项目申报专项名称。
4.“实际工程形象进度”填写：土建施工、设备购安、设备调试、部分投产、建成投产。
5.“项目总投资”和“项目固定资产投资”，按照资金申请报告额度填写。“实际完成投资”填写截至2020年6月的额度。
6.“拨付进度”填写“已到市财政”“已到县财政”“已到企业”。

公开类型：主动公开

山西省工业和信息化厅

2020 年 6 月 24 日印发